

# Actions

	Court terme (prochaine fois)	Long terme	A conserver
IN (interne à l'équipe)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faire un point le matin et un l'après-midi</li> <li>- Améliorer le dépôt git</li> <li>- Intégrer</li> <li>- Mise à jour logicielle</li> <li>- Penser à présenter l'application sur ios/android</li> <li>- Rajouter lors de la présentation une interaction avec les fiches et le client</li> <li>- Prévenir l'intervenant au cas où le groupe ne serait pas complet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lancement de l'application</li> <li>- Intégration HTML/CSS</li> <li>- Préparer une présentation dynamique et interactive</li> <li>- Préparer un support de présentation pour le dernier jour et la dernière démo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Binômage</li> <li>- Système de binômage</li> <li>- Répartition des commit</li> </ul>
OUT (externe à l'équipe)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Changer de salle</li> <li>- Meilleure connexion internet !</li> <li>- Prises internet qui fonctionnent</li> <li>- Poser plus de questions au client</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formation git</li> <li>- Salle pour le groupe</li> <li>- Prévoir une clé USB pour les installations</li> </ul>	